

Verwendungsnachweis für Hoch-/Tiefbaumaßnahmen

Bauvorhaben: Jahresakkort 2012 -Tiefbauarbeiten-

Bauleitung:

Veranschlagte Gesamtkosten:	<u>65.958,87 €</u>	
Bewilligte Mittel für das Rechnungsjahr	2012	HHSt.
Bewilligte Mittel für das Rechnungsjahr	2012	HHSt.
Bewilligte Mittel für das Rechnungsjahr	2012	HHSt.
Nachtragsbewilligung	<u>2012</u>	<u>HHSt.</u>
		<u><u>65.958,87 €</u></u>

Freigegebene Mittel

am	HHSt.
am	HHSt.
am	HHSt.
am	<u>HHSt.</u>

Insgesamt: - €

Abgerechnet laut Verwendungsnachweis 103.686,05 €

Mehr - Weniger 37.727 €

(Unterschrift des Dienststellenleiters)

Das Buch wurde geführt

		Name	Eigenhändi
vom	bis	von	
vom	bis	von	
vom	bis	von	

=====

ge Unterschrift

Lfd. Nr.	Tag der Anordnung	Bezeichnung des Empfängers bzw. des Einzahlungspflichtigen	Grund der Zahlung	Gesamt-betrag
----------	-------------------	--	-------------------	---------------

Hauptanschlagssumme lt. Kostenanschlag vom:

xx.xx.20xx sind insgesamt und aufgeteilt für folgende Abschnitte veranschlagt _____

Nachträge lt. Kostenanschlag vom:

xx.xx.20xx sind insgesamt und aufgeteilt für folgende Abschnitte veranschlagt _____

xx.xx.20xx sind insgesamt und aufgeteilt für folgende Abschnitte veranschlagt _____

Gesamt: - €

	Rechn. Datum	Firma/Empfänger	Grund der Zahlung	Gesamt-betrag
1	15.11.2011	Heidenheimer Zeitung	Anzeige ÖA Tiefbauarbeiten	363,90 €
2	25.04.2012	Scharpf, Zöschingen	Hauptstr. 5, Disch.	2.232,13 €
3	25.04.2012	Scharpf, Zöschingen	Hauptstr. 8, Disch.	2.527,63 €
4	25.04.2012	Scharpf, Zöschingen	Fleinheimer Str. 33, Disch.	2.240,64 €
5	25.04.2012	Scharpf, Zöschingen	Ortsstr. 14, Hofen	2.245,58 €
6	25.04.2012	Scharpf, Zöschingen	Baumgartenstr. 10, Disch.	3.412,66 €
7	25.04.2012	Scharpf, Zöschingen	Brunnenstr. 8, Dunsteln.	4.199,76 €
8	25.04.2012	Scharpf, Zöschingen	Osterhoferstr. 1, Egl.	2.357,03 €
9	25.04.2012	Scharpf, Zöschingen	Obere Str. 18, Frickingen	3.560,19 €
10	25.04.2012	Scharpf, Zöschingen	Obere Str. 16, Frickingen	3.296,82 €
11	20.06.2012	Scharpf, Zöschingen	HA Pfluger Stephan, Ortsstr. 20	1.059,30 €
12	20.06.2012	Scharpf, Zöschingen	Mödinger Str. 19, Demm.	6.532,01 €
13	20.06.2012	Scharpf, Zöschingen	Mödinger Str. 11, Demm.	2.461,55 €
14	20.06.2012	Scharpf, Zöschingen	Am Lindenberg 11, Demm.	3.492,53 €
15	20.06.2012	Scharpf, Zöschingen	Neuanschl. Herlsbühlstr. 18, Ballm.	6.027,34 €
16	20.06.2012	Scharpf, Zöschingen	Jungbauernstr. 18, Disch.	2.556,30 €
17	20.06.2012	Scharpf, Zöschingen	Ortsstr. 25, Hofen	2.391,60 €
18	01.09.2012	Gayer, Osterhofen	Schellenberger, Disch.	1.228,81 €
19	15.11.2012	Scharpf, Zöschingen	Friedhofstr. 12, Disch.	4.650,75 €
20	30.09.2012	Hofbrückl. Offenberg	Leerrohr f. Gruber, Demm.	245,95 €

Übertrag: 57.082,48 €

	Rechn. Datum	Firma/Empfänger	Grund der Zahlung		Gesamt- betrag
21	15.11.2012	Scharpf, Zöschingen	Friedhofstr. 13, Disch.		5.497,00 €
22	15.11.2012	Scharpf, Zöschingen	Klug, Halle in Reistinger Str.		2.781,39 €
23	15.11.2012	Scharpf, Zöschingen	Karlstr. 23, Disch.		4.539,54 €
24	15.11.2012	Scharpf, Zöschingen	Fischgasse 4, Disch.		1.746,73 €
25	15.11.2012	Scharpf, Zöschingen	Friedensstr. 3, Disch.		2.224,80 €
26	30.11.2012	Scharpf, Zöschingen	Mödinger Str. 8, Demm.		3.044,23 €
27	30.11.2012	Scharpf, Zöschingen	An der Halde 15, Disch.		1.674,96 €
28	30.11.2012	Scharpf, Zöschingen	DossenbergerStr. 21, Disch.		2.392,11 €
29	13.12.2012	Scharpf, Zöschingen	Am Aschenfeld/Pfalzstr.		4.368,34 €
30	30.11.2012	Scharpf, Zöschingen	Hofener Str. 9, Hauptleitung		3.295,49 €
31	30.11.2012	Scharpf, Zöschingen	HA Zink Georg, Ballm.		6.648,39 €
32	30.11.2012	Scharpf, Zöschingen	Mödinger Str. 11, Demm.		6.150,32 €
33	30.11.2012	Scharpf, Zöschingen	Torstr. 7, Disch.		2.240,27 €
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

Übertrag:

103.686,05 €

	Rechn. Datum	Firma/Empfänger	Grund der Zahlung		Gesamt- betrag
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					

Übertrag:

103.686,05 €

	Rechn. Datum	Firma/Empfänger	Grund der Zahlung		Gesamt- betrag
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					

Übertrag:

103.686,05 €

	Rechn. Datum	Firma/Empfänger	Grund der Zahlung		Gesamt- betrag
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					

Übertrag:

103.686,05 €

	Rechn. Datum	Firma/Empfänger	Grund der Zahlung		Gesamt- betrag
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					

Übertrag:

103.686,05 €

Kostenaufteilung

	1. reine Baukosten	2. Bau- nebenkosten	3. Wasser- versorgung	4. Abwasser- entsorgung	5.	Abschlags- zahlungen
--	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----	-------------------------

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	- €	- €	- €	- €	- €	0

Kosten insgesamt:	- €	Summe AZ:	0
-------------------	-----	-----------	---

	1. reine Baukosten	2. Bau- nebenkosten	3. Wasser- versorgung	4. Abwasser- entsorgung	5.	Abschlags- zahlungen
--	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----	-------------------------

21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
	- €	- €	- €	- €	- €	0

Kosten insgesamt:	- €	Summe AZ:	0
-------------------	-----	-----------	---

	1. reine Baukosten	2. Bau- nebenkosten	3. Wasser- versorgung	4. Abwasser- entsorgung	5.	Abschlags- zahlungen
--	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----	-------------------------

51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
	- €	- €	- €	- €	- €	0

Kosten insgesamt:	- €	Summe AZ:	0
-------------------	-----	-----------	---

	1. reine Baukosten	2. Bau- nebenkosten	3. Wasser- versorgung	4. Abwasser- entsorgung	5.	Abschlags- zahlungen
--	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----	-------------------------

81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
	- €	- €	- €	- €	- €	0

Kosten insgesamt:	- €	Summe AZ:	0
-------------------	-----	-----------	---

	1. reine Baukosten	2. Bau- nebenkosten	3. Wasser- versorgung	4. Abwasser- entsorgung	5.	Abschlags- zahlungen
--	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----	-------------------------

111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
	- €	- €	- €	- €	- €	0

Kosten insgesamt:	- €	Summe AZ:	0
-------------------	-----	-----------	---

	1. reine Baukosten	2. Bau- nebenkosten	3. Wasser- versorgung	4. Abwasser- entsorgung	5.	Abschlags- zahlungen
--	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----	-------------------------

141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
	- €	- €	- €	- €	- €	0

Kosten insgesamt:	- €	Summe AZ:	0
-------------------	-----	-----------	---