

Vergabearten

gem. Vergabeverordnung (VgV) ab € 221.000,-- Planungshonorar

- 1. VgV- Verfahren Direktbeauftragung bis zum Vorentwurf ohne Wettbewerb
- 2. VgV- Verfahren mit Planungskonkurrenz (3 Teilnehmer) sehr reduzierter Vorentwurf
- 3. VgV- Verfahren mit Wettbewerb nach RPW 2013 (15 Teilnehmer)

Planungshonorar

für die Honorarberechnung angenommene Erstellungskosten (ohne MWSt.)

-	Kostengruppe 300 Bauwerk Baukonstruktionen	€	2.000.000,--
-	Kostengruppe 400 Bauwerk Technische Anlagen	€	1.000.000,--
-	Kostengruppe 500 Freianlagen	€	250.000,--
-	1. Architekt	€	344.000,--
-	2. Landschaftsarchitekt	€	56.000,--
-	3. Statik	€	89.000,--
-	4. Planung Heizung/Lüftung/Sanitär	€	102.000,--
-	5. Planung Elektrotechnik	€	87.000,--

Vergabearten

- **1. VgV- Verfahren Direktbeauftragung bis zum Vorentwurf ohne Wettbewerb**
 - zweistufiges Vergabeverfahren, regional und überregional veröffentlicht
 - 1. Phase: Bewerbung über Referenzen, Darstellung der Leistungsfähigkeit
 - Auswahl von drei Büros, ein Büro könnte namentlich vorher gesetzt werden
 - 2. Phase: Verhandlungsgespräch zu den Themen Termin- und Kostenmanagement, Honorar, ...
 - Auswahl eines Planers
 - die Bearbeitung der Planungsaufgabe wird **nach** der Beauftragung von einem Büro erbracht
 - Alternativen können nicht beurteilt werden
 - Verfahrenskosten **mit** Vorentwurf bei Direktbeauftragung ca. **€57.000,--** (incl. MWSt.)
 - Verfahrensdauer: 10 Wochen Vorbereitung, Auswahl + 7 Wochen Vorentwurf = **ca. 17 Wochen**

- 2. VgV- Verfahren mit Planungskonkurrenz (3 Teilnehmer) sehr reduzierter Vorentwurf

- zweistufiges Vergabeverfahren, regional und überregional veröffentlicht
- 1. Phase: Bewerbung über Referenzen, Darstellung der Leistungsfähigkeit
- Auswahl von drei Büros, ein Büro könnte namentlich vorher gesetzt werden
- sehr reduzierter Vorentwurf von drei Büros
- Beurteilung von einem Bewertungsgremium (z.B. Teile des Gemeinderates + externen Planer)
- Bildung einer Rangfolge, die Bewertung geht in Phase 2 mit ein
- 2. Phase: Verhandlungsgespräch zu den Themen Termin- und Kostenmanagement, Honorar, ...
- Auswahl eines Planers
- bereits **vor** Auftragserteilung können 3 Alternativen beurteilt werden
- Verfahrenskosten **mit** Vorentwurf bei Planungskonkurrenz (3 Teilnehmer) ca. **€ 102.000,--**
- Verfahrensdauer: Vorbereitung, Vorentwurf, Auswahl = **ca. 18 Wochen**

3. VgV- Verfahren mit Wettbewerb nach RPW 2013 (10 Teilnehmer)

- zweistufiges Vergabeverfahren, regional und überregional veröffentlicht
- 1. Phase: Bewerbung über Referenzen, Darstellung der Leistungsfähigkeit
- Auswahl von 10 Büros, ein Büro könnte namentlich vorher gesetzt werden
- Vorentwurf von 10 Büros
- Beurteilung von einem Bewertungsgremium (z.B. Teile des Gemeinderates + externe Planer)
- Bildung einer Rangfolge, die Bewertung geht in Phase 2 mit ein
- 2. Phase: Verhandlungsgespräch zu den Themen Termin- und Kostenmanagement, Honorar, ...
- Auswahl eines Planers
- bereits **vor** Auftragserteilung können 10 Alternativen beurteilt werden
- Verfahrenskosten **mit** Vorentwurf bei Wettbewerb nach RPW 2013 (10 Teiln.) ca. **€112.000,--**
- Verfahrensdauer: Vorbereitung, Vorentwurf, Auswahl = **ca. 19 Wochen**

Zusammenstellung Kosten und Verfahrensdauer bis zum Vorentwurf:

1. VgV- Verfahren Direktbeauftragung bis zum Vorentwurf ohne Wettbewerb

- Verfahrenskosten **mit** Vorentwurf bei Direktbeauftragung ca. € 57.000,--
- Verfahrensdauer: 10 Wochen Vorbereitung, Auswahl + 7 Wochen Vorentwurf = ca. 17 Wochen

2. VgV- Verfahren mit Planungskonkurrenz (3 Teilnehmer) sehr reduzierter Vorentwurf

- Verfahrenskosten **mit** Vorentwurf bei Planungskonkurrenz (3 Teilnehmer) ca. € 102.000,--
- Verfahrensdauer: Vorbereitung, Vorentwurf, Auswahl = ca. 18 Wochen

3. VgV- Verfahren mit Wettbewerb nach RPW 2013 (Richtlinien Planungswettbewerbe) **(10 Teilnehmer)**

- Verfahrenskosten **mit** Vorentwurf bei Wettbewerb nach RPW 2013 (10 Teiln.) ca. € 112.000,--
- Verfahrensdauer: Vorbereitung, Vorentwurf, Auswahl = ca. 19 Wochen