

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Gemeinde Dischingen

Marktplatz 9, 89561 Dischingen

Technische Optimierung der Regenüberlaufbecken

Terminplanung

BA1 – RÜB – Sanierung – Dunstelkingen

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Ausführungsplanung: | KW 25-30/2021 |
| • LV-Erstellung: | KW 31-33/2021 |
| • LV-Ausgabe: | 18.08.2021 |
| • Submission: | 07.09.2021 |
| • Sitzungsvorlage: | 15.09.2021 |
| • Vergabe: | 20.09.2021 |
| • Arbeitsvorbereitung | KW 39-41/2021 |
| • Baubeginn: | KW 42 |
| • Fertigstellung: | Ende Februar 2022 |

Aufgestellt:

Steinheim, den 08.06.2021



Zeppelinstraße 10
89555 Steinheim am Albuch
Telefon (07329) 9203-0
Telefax (07329) 9203-29
E-Mail info@ingenieurbuero-kolb.de
Internet www.ingenieurbuero-kolb.de