



---

# **Machbarkeitsstudie Abwasserbeseitigung Demmingen**

---

**- Klausurtagung -**  
**05.01.2022**

















## Vorgehen

- Förderantrag stellen (Förderquote 50 %)
- Bestands- und Zustandserfassung bestehende Kläranlage
- Ermittlung der Bemessungsgrundlage (bereits erledigt)
- Ermittlung der Investitions- und Betriebskosten für die Ertüchtigung der Kläranlage
- Ermittlung der Investitions- und Betriebskosten für der Herstellung eines Abwasseranschlusses zur SKA Dattenhausen mit Pumpwerk
- Gegenüberstellung der Kostenentwicklung während der Laufzeit
- Betrachtung der energetischen und gewässerökologischen Auswirkungen der Varianten
- Grundsatzentscheidung Kläranlage/ Abwasseranschluss



## Termine

Förderantrag Machbarkeitsstudie	Januar/Februar 2022
Förderentscheid	März/April 2022
Umsetzung Studie	Mai bis September 2022
Grundsatzentscheidung	Oktober 2022
Entwurfsplanung	November 2022 bis August 2023
Förderantrag Maßnahme	September 2023
Umsetzung	2024 bis 2025



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**