




Gemeinde Dischingen

Bebauung „An der Halde/ Mühlbergstraße“

- Gemeinderatsitzung -
21.02.2022




Straßenbau - Lageplan





Leitungsbau - Lageplan





Sitzungsvorlage

Sitzungsvorlage

Kreis: Heidenheim
Gemeinde: Dischingen
Bauvorhaben: Bebauung „An der Halde / Mühlbergstraße“ in Dischingen

Ausschreibungsergebnis vom 25.01.2022

Bieter	Angebots- summe (Brutto) € 19% MwSt	%	Bemerkungen
Scharpf-Tiefbau GmbH & Co. KG 89447 Zöschingen	579.941,39	100,0	2,5 % Nachlass sind berücksichtigt.
Bieter Nr. 4	592.197,42	102,1	--
Bieter Nr. 5	681.999,13	117,6	--
Bieter Nr. 2	704.574,76	121,5	--
Bieter Nr. 1	742.315,23	128,0	--

Vergabevorschlag:

Nach Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte wird vorgeschlagen dem annehmbarsten Angebot den Zuschlag zu erteilen:

Bieter Nr. 3: Vergabe an den preisgünstigsten Bieter, die
Firma **Scharpf-Tiefbau GmbH & Co. KG, 89447 Zöschingen**
zum **Angebotspreis** von brutto **579.941,39 €**

Aufgestellt:
Steinheim, 01.02.2022





Terminplan



Gemeinde Dischingen
Marktplatz 9, 89561 Dischingen

Terminplanung: Bebauung „An der Halde/Mühlbergstraße“ Dischingen

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| • Angebote Baugrundgutachten | KW 39 2021 |
| • Erhalt kf-Wert | KW 42 2021 |
| • Wasserrechtliche Genehmigung | KW 40-43 2021 |
| • Erstellung Baugrundgutachten | KW 41-47 2021 |
| • Ausführungsplanung: | KW 39-47 2021 |
| • LV-Erstellung: | KW 46-49 2021 |
| • Veröffentlichung Staatsanzeiger: | 10.12.2021 |
| • Veröffentlichung Tagespresse: | 11.12.2021 |
| • LV-Ausgabe: | 14.12.2021 |
| • Submission: | 25.01.2022 |
| • Vergabe: | KW 6 2022 |
| • Baubeginn: | ab März 2022 |
| • Bauende: | Ende Juli 2022 |

Aufgestellt:

Steinheim, den 12.07.2021 / 05.10.2021





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**