



Machbarkeitsstudie Abwasserbeseitigung Demmingen

- Gemeinderatsitzung -
19.12.2022









bisher erbrachte Leistungen

- Förderantrag gestellt am 07.04.2022
- Bewilligung erhalten am 13.05.2022
- Grundsatzbeschluss AZV für Anschlussmöglichkeit
- Ermittlung der Bemessungsgrundlage
- Bestands- und Zustandserfassung bauliche Anlagenteile

weiteres Vorgehen

- Bestands- und Zustandserfassung Elektroanlagen
- Ermittlung der Investitions- und Betriebskosten für die Ertüchtigung der Kläranlage
- Ermittlung der Investitions- und Betriebskosten für der Herstellung eines Abwasseranschlusses zur SKA Dattenhausen mit Pumpwerk
- Gegenüberstellung der Kostenentwicklung während der Laufzeit
- Betrachtung der energetischen und gewässerökologischen Auswirkungen der Varianten
- Grundsatzentscheidung Kläranlage/ Abwasseranschluss



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**