

## Kostenvergleich Baukosten

	Summe Antrag RBS-WAVE (Brutto)	Summe Ausschreibungsergebnis (Brutto)
LOS 1: Erd-, Tief und Rohrverlegearbeiten	559.716,50 €	631.497,56 € 1)
LOS 2: Rohbauarbeiten	153.734,91 €	140.651,97 €
LOS 3: Maschinentechnik	437.980,69 €	412.505,72 €
LOS 4: Elektrotechnik	121.550,17 €	78.088,05 €
LOS 5: Zimmererarbeiten	140.358,36 €	120.337,02 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.413.340,63 €</b>	<b>1.383.080,32 €</b>
LOS 6: Fliesenlegearbeiten	14.219,43 €	14.219,43 €
LOS 7: Sanitärarbeiten	1.374,45 €	1.374,45 €
LOS 8: Zaunbauarbeiten	17.635,80 €	17.635,80 €
LOS 9: Abbrucharbeiten	17.850,00 €	17.850,00 €
<b>Reine Baukosten</b>	<b>1.464.420,31 €</b>	<b>1.434.160,00 €</b>
Baugrundunters., Sicherheits- und Gesundheitsschutz	11.179,69 €	11.179,69 €
Nebenkosten	154.700,00 €	154.700,00 €
<b>Gesamtbaukosten Brutto</b>	<b>1.630.300,00 €</b>	<b>1.600.039,69 €</b>

1) Ohne Gas- und Breitbandanteil

Aufgestellt:  
Steinheim, 10.06.2016



Ingenieurbüro  
**Helmut Kolb**  
**Zeppelinstraße 10, 89555 Steinheim**  
Tel. 07329/9203-0, Fax. 9203-29