
 

 

 

Gemeinde Dischingen 
Marktplatz 9, 89561 Dischingen 

 

Baugebiet „Eisbühl/Zwinkelweg“ 

Terminplanung 

 

 Erstellung von Bodengutachten KW 29-35/2021 

 Ausführungsplanung: KW 36-40/2021 

 LV-Erstellung: KW 40-42/2021 

 Veröffentlichung Staatsanzeiger:  27.10.2021 

 Veröffentlichung Tagespresse: 30.10.2021 

 LV-Ausgabe: 02.11.2021 

 Submission: 25.11.2021 

 Vergabe: KW 50/2021 

 Baubeginn: ab März 2022 

 Bauende: Ende Juli 2022 

 

 

 

Aufgestellt:   

Steinheim, den 12.07.2021 

 

 

  Zeppelinstraße 10 
  89555 Steinheim am Albuch 
 

  Telefon  (07329) 9203-0 
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  E-Mail info@ingenieurbuero-kolb.de 
  Internet www.ingenieurbuero-kolb.de 


