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Die Fiberia GmbH

Die Fiberia GmbH ist lhr Schltusselz
erfolgreichen Glasfaserausbau in'lh
Gemeinde. Als Generalunternehme
Ubernehmen wir die umfassende

Projektleitung in einem komplexen
Mit der prazisen und kompetenten
Steuerung der Richtlinien, Beteiligt

Technologie sorgen wir daftir, dass'l
Glasfaserausbau-Projekt termingere
hochster Qualitat und im vorgegeb
Budgetrahmen realisiert wird. Vertre
auf unsere Expertise fir eine
zukunftsorientierte digitale Infraste

Jirgen Schuster, Geschaftsfuhrer Fiberia Gm
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Warum ist der Breitbandausbau wichtig

Glasfaser stillt den rapide steigenden Bandbreitenbedarf
Glasfaser ist ein Wettbewerbsvorteil

Glasfaser ist stabiler und sicherer
Glasfaser Infrastruktur erhoht den Immobilienwert

Glasfaser ist unerlasslich fur die Digitale Transformation

Glasfaser ist umweltfreundlicher
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FTTB Breitbandausbau in Dischingen

Ubersicht der Gewerke
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Projektorganisation Fiberia

Anja Schlamp Michael Friesinger Michael Winkler

Lo L Sebastian Ranzinger
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FTTB Breitbandausbau in Dischingen

Projektplan

MNov  Dez Jan

Jun ul Aug  Sep

Vorgangsname ~ | Dauer v Anfang ~ Ende ~ V= Ressourcennamen - Wi MNov

EWA (Auftakt) 0Tage Don21.03.24 Don 21.03.24 Gemeinde, NC, Fiberia, ODR
Trassenplanung Iggenhausen, Katzenstein, Osterhofen (I, K, O) 19 Tage Mon 04.03.24 Don 28.03.24 Fiberia, Peter Horn I 1 Fiberia, Peter Horn
Einreichung Trassensicherung bei Gemeinde 0Tage Die02.04.24 Die02.04.24 Fiberia, Peter Horn 02.04
Genehmigung Trassensicherung durch Gemeinde 5Tage Mit03.04.24 Die09.04.24 3 Gemeinde ?| Gemeinde
Ausfithrungsplanung |, K, O 17 Tage Mon 08.04.24 Die 30.04.24 Fiberia, Sebastian Ranzinger [ Fiberia, Sebastian Ranzinger
Versand Info Hausbegehungen & Gestattungen 0Tage Fre05.04.24 Fre05.04.24 Gemeinde + 05.04
Hausbegehung & Gestattungen 15 Tage Mit 10.04.24 Die 30.04.24 Fiberia, Hans Lutter pm| Fiberia, Hans Lutter
Festlegung der Lagerplatze 0Tage Don02.05.24 Don02.05.24 Gemeinde 02.05
Vorbereitung der Lagerplatze 21Tage Fre03.05.24 Fre31.05.24 8 Lienerth Lienerth
Materialbestellung fir I, K, O 0Tage Don02.05.24 Don02.05.24 Fiberia, Sebastian Ranzinger 02.05
Materiallieferung fir I, K, O 20 Tage Mon 06.05.24 Fre 31.05.24 10 Klar | Klar
Erstellung der Verkehrrechtlichen Anordnung (VA) und Einreichung 23 Tage Mit01.05.24 Fre 31.05.24 5  Lienerth I Lienerth
Genehmigung der VA durch LRA 5Tage Mon 03.06.24 Fre 07.06.24 12 Gemeinde 1 Gemeinde
Hochriistung Tiefbau 16 Tage Mon 03.06.24 Mon 24.06.24 9 Lienerth 1 Lienerth
Spatenstich Iggenhausen 0Tage Mon 01.07.24 Mon 01.07.24 Gemeinde, NC, Fiberia, ODR t 01.07
Ausbau lggenhausen 16 HC, 15 HP+, Trassenldange 705m+160m 26 Tage Mon 01.07.24 Mon 05.08.24 15 Lienerth I |l|-iEI'IEl‘t|l
Ausbau Katzenstein 38 HC, 11 HP+, Trassenléange 1400m+380m 54 Tage Die 06.08.24 Fre 18.10.24 16 Lienerth [} Lienerth
Ausbau Osterhofen 20 HC, 17 HP+, Trassenldnge 670m+200m 26 Tage Mon 21.10.24 Mon 25.11.24 17  Lienerth t} j Lienerth
WFP (Vergabeentscheidung) 0Tage Mon 22.04.24 Mon 22.04.24 Gemeinde + 22,04
Stromkabelmitverlegung
Ausfiihrungsplanung | K,0 EWA
Ausfiihrungsplanung WFP
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Nachste Schritte

= Vergabeentscheidung durch Gemeinderat am 22.4
» Kontaktaufnahme Fiberia mit Tiefbauunternehmen
» Planung Integration Weil3e Flecken in den Projektplan eigenwirtschaftlicher Ausbau
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Die Fiberia GmbH

Zusammenkommen ist ein /g

Beginn, Zusammenbleiben

ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten fihrt
zum Erfolg.

Ihr Schliissel zum erfolgreichen Glasfaserausbau

Henry Ford
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