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Abwasserzweckverband Härtsfeld  -  Abwasseranschluss Ballmertshofen
Variantenuntersuchung - Kostenschätzung vom 10.05.2016

1. ca. 100 m³ à 14,00 €  = 1.400,00 €

2. Straßenaufbruch und Wiederherstellung ca. 30 m² à 70,00 €  = 2.100,00 €

3. Aushub Baugrube einschl. Abfuhr ca. 210 m³ à 35,00 €  = 7.350,00 €

4. ca. 150 m à 38,00 €  = 5.700,00 €

5. Stahl-Spundwand ca. 130 m² à 200,00 €  = 26.000,00 €

6. Stahlbetonarbeiten ca. 40 m³ à 800,00 €  = 32.000,00 €

7. Einstiegleiter mit Zwischenpodest 8.000,00 €

8. ca. 2 Stk. à 1.600,00 €  = 3.200,00 €

9. Trocken aufgestellte Förderpumpen ca. 2 Stk. à 4.500,00 €  = 9.000,00 €

10. Rohrleitungen, Armaturen Pumpenschacht 18.000,00 €

11. Pumpensteuerung mit Schaltschrank 25.000,00 €

12. 10.000,00 €

13. Kabelzuführung von Kläranlage ca. 10 m à 150,00 €  = 1.500,00 €

14. Spülbohrung mit Schutzrohr PE 280 ca. 25 m à 900,00 €  = 22.500,00 €

15. ca. 45 m à 60,00 €  = 2.700,00 €

16. Anschluss an bestehenden Schacht  = 800,00 €

17. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung  = 7.000,00 €
.

Summe 182.250,00 €

 + ca. 10 % Nebenkosten und Sonstiges 18.225,00 €

Summe Netto 200.475,00 €

 +  19 % Mehrwertsteuer 38.090,25 €

zur Rundung 434,75 €

Summe Variante 1 a - Neubau Pumpwerk bei KA in Trockenaufstellung 239.000,00 €

Verfüllung Arbeitsraum

Humusabtrag und Wiederandeckung

Variante 1 a - Neubau Pumpwerk bei KA in Trockenaufstellung

Fernwirkanbindung

PE-Druckleitung DN 100 mm

Schachtabdeckungen Edelstahl



Abwasserzweckverband Härtsfeld  -  Abwasseranschluss Ballmertshofen
Variantenuntersuchung - Kostenschätzung vom 10.05.2016

1. ca. 100 m³ à 14,00 €  = 1.400,00 €

2. Straßenaufbruch und Wiederherstellung ca. 30 m² à 70,00 €  = 2.100,00 €

3. Aushub Baugrube einschl. Abfuhr ca. 130 m³ à 35,00 €  = 4.550,00 €

4. ca. 100 m à 38,00 €  = 3.800,00 €

5. Stahl-Spundwand ca. 80 m² à 200,00 €  = 16.000,00 €

6. Stahlbeton Fertigschacht DN 2500, t = 4,50 m 15.000,00 €

7. Einstiegleiter mit Einstieghilfe 3.400,00 €

8. ca. 2 Stk. à 1.600,00 €  = 3.200,00 €

9. Naß aufgestellte Förderpumpen ca. 2 Stk. à 4.800,00 €  = 9.600,00 €

10. Rohrleitungen, Armaturen Pumpenschacht 13.000,00 €

11. Pumpensteuerung mit Schaltschrank 25.000,00 €

12. 10.000,00 €

13. Kabelzuführung von Kläranlage ca. 10 m à 150,00 €  = 1.500,00 €

14. Spülbohrung mit Schutzrohr PR 280 ca. 25 m à 900,00 €  = 22.500,00 €

15. ca. 45 m à 60,00 €  = 2.700,00 €

16. Anschluss an bestehenden Schacht  = 800,00 €

17. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung  = 5.500,00 €

.

Summe 140.050,00 €

 + ca. 10 % Nebenkosten und Sonstiges 14.005,00 €

Summe Netto 154.055,00 €

 +  19 % Mehrwertsteuer 29.270,45 €

zur Rundung 674,55 €

Summe Variante 1 b - Neubau Pumpwerk bei KA in Naßaufstellung 184.000,00 €

Variante 1 b - Neubau Pumpwerk bei KA in Naßaufstellung

Humusabtrag und Wiederandeckung

Verfüllung Arbeitsraum

Schachtabdeckungen Edelstahl

Fernwirkanbindung

PE-Druckleitung DN 100 mm



Abwasserzweckverband Härtsfeld  -  Abwasseranschluss Ballmertshofen
Variantenuntersuchung - Kostenschätzung vom 10.05.2016

1. ca. 80 m³ à 14,00 €  = 1.120,00 €

2. Straßenaufbruch und Wiederherstellung ca. 50 m² à 70,00 €  = 3.500,00 €

3. Aushub Leitungsgraben einschl. Abfuhr ca. 130 m³ à 35,00 €  = 4.550,00 €

4. ca. 100 m à 38,00 €  = 3.800,00 €

5. Ausbau best. Einrichtungen 2.000,00 €

6. Stahlbetonarbeitenm ca. 2 m³ à 800,00 €  = 1.600,00 €

7. Einstiegleiter 3.400,00 €

8. ca. 15 m à 230,00 €  = 3.450,00 €

9. Naß aufgestellte Förderpumpen ca. 2 Stk. à 4.800,00 €  = 9.600,00 €

10. Rohrleitungen, Armaturen Pumpenschacht 13.000,00 €

11. Pumpensteuerung mit Schaltschrank 25.000,00 €

12. 10.000,00 €

13. Kabelzuführung von Kläranlage ca. 10 m à 150,00 €  = 1.500,00 €

14. Spülbohrung mit Schutzrohr PR 280 ca. 25 m à 900,00 €  = 22.500,00 €

15. ca. 75 m à 60,00 €  = 4.500,00 €

16. Anschluss an bestehenden Schacht  = 800,00 €

17. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung  = 4.500,00 €
.

Summe 114.820,00 €

 + ca. 10 % Nebenkosten und Sonstiges 11.482,00 €

Summe Netto 126.302,00 €

 +  19 % Mehrwertsteuer 23.997,38 €

zur Rundung 700,62 €

Summe Variante 2 - Umbau best. Hebewerk mit Naßaufstellung 151.000,00 €

Fernwirkanbindung

PE-Druckleitung DN 100 mm

Variante 2 - Umbau bestehendes Hebewerk mit Naßaufstellung

Humusabtrag und Wiederandeckung

Verfüllung Arbeitsraum

Stahlgeländer



Abwasserzweckverband Härtsfeld  -  Abwasseranschluss Ballmertshofen
Variantenuntersuchung - Kostenschätzung vom 10.05.2016

1. ca. 100 m³ à 14,00 €  = 1.400,00 €

2. Straßenaufbruch und Wiederherstellung ca. 15 m² à 70,00 €  = 1.050,00 €

3. Aushub Baugrube einschl. Abfuhr ca. 200 m³ à 35,00 €  = 7.000,00 €

4. ca. 110 m à 38,00 €  = 4.180,00 €

5. Stahl-Spundwand ca. 120 m² à 200,00 €  = 24.000,00 €

6. Stahlbetonarbeiten ca. 40 m³ à 800,00 €  = 32.000,00 €

7. Einstiegleiter mit Zwischenpodest 8.000,00 €

8. ca. 2 Stk. à 1.600,00 €  = 3.200,00 €

9. Trocken aufgestellte Förderpumpen ca. 2 Stk. à 4.500,00 €  = 9.000,00 €

10. Rohrleitungen, Armaturen Pumpenschacht 18.000,00 €

11. Pumpensteuerung mit Schaltschrank 25.000,00 €

12. 10.000,00 €

13. Kabelzuführung von Kläranlage ca. 10 m à 150,00 €  = 1.500,00 €

14. Spülbohrung mit Schutzrohr PE 280 ca. 25 m à 900,00 €  = 22.500,00 €

15. ca. 35 m à 60,00 €  = 2.100,00 €

16. Anschluss mit neuem Schacht  = 3.000,00 €

17. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung  = 6.500,00 €

.

Summe 178.430,00 €

 + ca. 10 % Nebenkosten und Sonstiges 17.843,00 €

Summe Netto 196.273,00 €

 +  19 % Mehrwertsteuer 37.291,87 €

zur Rundung 435,13 €

Summe Variante 3 - Neubau Pumpwerk bei RÜB in Trockenaufstellung 234.000,00 €

PE-Druckleitung DN 100 mm

Variante 3 - Neubau Pumpwerk bei RÜB in Trockenaufstellung

Humusabtrag und Wiederandeckung

Verfüllung Arbeitsraum

Schachtabdeckungen Edelstahl

Fernwirkanbindung


